

Povjerenstvo za Marjan

Zaključci i zapisnik sa prve sjednice Povjerenstva za Marjan

Predlaže se predsjedniku Upravnog vijeća ustanove da ravnatelju predloži sljedeći hodogram i mjere djelovanja:

1. Povjerenstvo predlaže Gradonačelniku da od Župana zatraži proglašenje elementarne nepogode temeljem čega će se aktivirati krizni stožer Grada Splita kako bi se problemu pristupilo svim raspoloživim snagama u suradnji s JU i stručnim dijelom Povjerenstva.
Za potrebe zahtjeva Povjerenstvo je Gradonačelniku izradilo podlogu za podnoženje zahtjeva. Ukoliko se proglašeni krizni stožer isti će za sanaciju Marjana koristiti niže navedene mjere sanacije.

Ukoliko Gradonačelnik i Župan ne prihvate prijedlog osnivanja kriznog stožera predlaže se donošenje nadalje specificiranih točaka.

2. Sanacija

Sanaciju zaraženih stabala alepskog bora od mediteranskog potkornjaka započeti u najkraćem roku, ne dužem od 5 dana.

3. Rok sanacije zaraženih stabala
Sanaciju zaraženih stabala alepskog bora od mediteranskog potkornjaka dovršiti u najkraćem mogućem roku, a po mogućnosti do 15. ožujka zbog daljnje mogućnosti širenja potkornjaka..
4. Hitnost doznake
Potrebno je hitno izvršiti doznaku svih trenutačno zaraženih stabala i doznaku nastaviti kontinuirano vršiti od strane ovlaštenog inženjera šumarstva. Prijedlog je doznaku izvršiti u najkraćem mogućem roku, a po mogućnosti u roku od 15 dana.
Povjerenstvo traži da JU ugovori stručni nadzor doznačavanja sa dr. Milanom Pernekom.
5. Kombinacija metoda sanacije
Predlažemo da se odmah primjeni kombinacija različitih metoda sanacije i to:
 - a. Angažmanom specijaliziranog izvođača za sječu i iznošenje drvene mase iz teže dostupnog zaraženog područja. Prioritetno predlažemo angažman samaraša s radnim konjima sa samaricom. Prijedlog ugovaranja direktnom pogodbom ili javnom nabavom. Ako nije moguća direktna pogodba javnu nabavu raspisati trenutačno.
 - b. Ukoliko nije dostupan dovoljan broj samaraša angažmanom specijaliziranog izvođača za sječu i ručno iznošenje drvene mase iz teže i lakše dostupnog zaraženog područja. Prijedlog ugovaranja direktnom pogodbom ili javnom nabavom. Ako nije moguća direktna pogodba javnu nabavu raspisati trenutačno.

c. Ukoliko nisu dostupne specijalizirane tvrtke ili njihov broj nije dovoljan predložimo i sljedeće mjere sanacije:

- angažman lokalnih vatrogasnih postrojbi
- pojačan angažman djelatnika JU PŠ Marjan uz korištenje privremenih djelatnika dostupnih iz javnih radova
- angažman volontera po potrebi
- mogućnost angažmana izvođača sa mazgama
- ...

6. Ugovaranje sanacije

Obzirom na hitnost početka sanacije i moguću potrebu korištenja javne nabave za angažman specijaliziranih tvrtki predložimo:

- direktno i trenutno ugovaranje probnog posla sa samarašima na jednom jasno definiranom odjelu na području Park šume kako bi se procijenila korisnost načina rada i dobilo vrijeme potrebno za eventualno raspisivanje javne nabave
- trenutni angažman javne vatrogasne postrojbe također na jasno definiranom lakše pristupačnom području u Park šumi Marjan kako bi se dobilo na vremenu do angažmana specijaliziranog izvođača

7.

Način sanacije

Sanaciju zaraženih stabala alepskog bora može se vršiti isključivo:

- samaricom
- ručnim radom
- korištenjem manjih traktora po postojećim putevima i cestama na Marjanu

8.

Način sječe

Za način sječe pozivamo se na mjere integrirane zaštite šuma za spriječavanje širenja i suzbijanja štetnog organizma mediteranskog potkornjaka, Hrvatskog šumarsog instituta koji je izradio dr. Milan Pernek. Vezano uz dileme oko potrebe za iznošenje granjevine, debljine ispod 7 centimetara, stručni dio povjerenstva donosi sljedeću preporuku:

- sva granjevina zaraženih stabala mora se iznijeti iz šume zajedno sa drvnom masom

9.

Odvoz materijala

Predlažemo da se odmah raspiše javni poziv s rokom dostave ponuda od 3 dana za prikupljanje ponuda za odvoz cjelokupog materijala:

- tvrtke ili pojedinci trebaju dostaviti ponudu za besplatan odvoz zaražene drvene mase s definiranih deponija unutar PŠ Marjan
- tvrtke ili pojedinci moraju se obvezati da će kontinuirano prikupljati drvenu masu sa deponija i glavnih puteva
- tvrtke u svojoj ponudi trebaju ponuditi naknadu za odvoz drvene mase
- tvrtke moraju potvrditi mogućnost dostave dokumenta o adekvatnom zbrinjavanju drvene mase

10.

Druga faza

Sanacija suhih stabala:

- sanacija suhih stabala koja nisu zarazna trenutacno nije prioritet
- vezano za ovu problematiku predlaže se Javnoj ustanovi da uspostavi suradnju sa Šumarskim fakultetom i Šumarskim institutom, odnosno prof. dr. Ivicom Tikvićem i dr. Milanom Pernekom koji će izraditi daljnju stručnu podlogu kako bi se dala najoptimalnija rješenja

11.

Intenzitet zaraze

Potrebno je utvrditi prostorni intenzitet zaraze. Povjerenstvo predlaže kontinuirani monitoring putem analize prostorne distribucije putem analize satelitskih snimaka kako bi se utvrdila prostorna dinamika razvoja potkornjaka i moglo preventivno djelovati u budućnosti

12.

Nadzor i kolaudacija

Nadzor i kolaudaciju izvršenja radova Sanacije (u skladu s uvjetima ugovora o izvršenju preuzetih radova) kao i radove obnove treba provoditi JU ZA UPRAVLJANJE PŠM-SPLIT u suradnji sa Upravnim vijećem.

Nadzor nad radovima sanacije i nakon prvog sastanka provodit će Povjerenstvo za Marjan te davati daljnje smjernice i prijedloge po potrebi.

13. Feromonske klopke

Povjerenstvo predlaže da se prema prijedlogu dr. Milana Perneka postavi dovoljan feromonskih klopki koje služe za monitoring i eventualni izlov potkornjaka.

Povjerenstvo predlaže da se klopke postave na cijelom području Park šume.

14.

Južne padine