Drugi sastanak Povjerenstva za Marjan odrzan 28.veljace 2019.

u maloj vijeénici Grada Splita

ZAPISNIK
Nazodni:

e Predsjednik Upravnog vijeca park Sume Marjan, Mirko RuS¢i¢, predsjednik
povjerenstva

¢ Voditeljica odsjeka za kulturu, lvana Vidak Bjedov, Clan

e Koordinator, Nenad Ruzi¢, €lan

o Voditelj struéne sluzbe Javne ustanove za upravljanje Park Sumom Marjan, lvan
Ljubi¢,Clan

¢ voditelj sluzbe pravnih poslova Javne ustanove za upravljanje park Sumom Marjan,

Ana Perci¢, zapisniCarka

Odsjek za prostorno planiranje i zastitu okolisa, Marjana Cosié, ¢lan

Odsjek za javnu nabavu , Katarina Natasa Mer¢ep Dumanci¢

Drustvo Marjan, Srdan Marinié, ¢lan

Leopold Botteri, Clan

Josko Kalili¢, ¢lan

Sastanak je zapoceo u 10:00 sati.

Sastanak je otvorio Predsjednik povjerenstva g. RusCi¢. Konstatirao da sastanku ne
prisustvuju svi €lanovi povjerenstva (ispri€ali su se Lukrecija Butorac, Dragica Zaja, Milan
Pernek, Ivica Tikvi¢) Predlozio je slijedeci:

Dnevni red

1. Aktualno stanje i dinamika rada u sanaciji park Suma Marjan
2. Plan druge faze sanacije park Sume Marjan

3. Razno

U sklopu toCke razno predlaze da se razmotri tijek izrade plana gospodarenja.

Ad.1. Aktualno stanje i dinamika rada u sanaciji park Suma Marjan

Na pocCetku sastanka g. Ljubi¢ traZio rijeC te istaknuo da na ovom sastanku Povjerenstva
nema dovoljno struke, te se nada da ¢ée u iduéem sazivu ovog povjerenstva prevladati
kolege iz struke, izrazava Zelju da se Sto skorije u takvom sastavu i vide te se ispriCava i
napusta sastanak iz razloga neodgodivih obveza na terenu na Marjanu. Predsjednik
povjerenstva Rusgié je istaknuo da je on struénjak biolog botanigar, kao i kolegica Cosié,
tako da sastanak nije u potpunosti bez stru¢njaka.

Gosp. Botteri podsjeca na neplacene raCune putnih troSkova kao i racun za intelektualni
angazman Sumarskog struénjaka g. Arvaya. Odgovor mu je dao g. Ruscic istiCe da cCe se
putni trodkovi refundirat preko Javne ustanove PS Marjan za svu trojicu angaZiranih
stru€njaka, jer je Upravno Vijece donijelo odluku o placanju putnih troSkova i dnevnice.
Racun za intelektualni angazman ce takoder biti rijeSen.



G. Ruzi¢ je upoznao povjerenstvo o zapocetim radovima sjeCe i izvlaCenja zarazenih
stabala potkornjakom.. Navodi kako je stvar rjeSena, vezano za javni poziv i odabir tvrtke
Matima d.o.0, potpisivanje Ugovora s istom, zapocCela je s radovima u utorak 26. veljaCe
2019. U tom smislu Javnoj ustanovi oduzet je proracun, jer prema zakonu Javna ustanova
ne moze voditi tu proceduru javnog poziva, za vrijeme postojanja stoZzera Civilne zastite,
vecC grad Split,

g. Ruzi¢, takoder, nazo€ne informira kako je on angazirao g. Alena Bertu iz tvrtke OIKON
d.o.0. iz Zagreba, koji ¢e doci u ponedijeljak 04.03.2019. sa svojim ovlastenim inZenjerima
te Ce obavljati nadzor nad izvodadem. Iznosi da je traZio od g. Ljubi¢a da on obavlja
nadzor ali da mu je reCeno da on to ne mozZe sam, a za razliku od njega iz OIKONA 3alju
samo jednog inzenjera i to je sasvim dovoljno. Konstatira da je nadzor dogovoren i da jos
ostaje da se to proceduralno odradi.

Nadalje, iznosi, da se ne bi viSe osvrtao na Javnu ustanovu jer je ista mobilizirana kao i
ostale gradske tvrtke te moraju raditi po nalogu StozZera civilne zastite odnosno njega kao
koordinatora i ovlastene osobe te da ako JU neSto ne moze odraditi trebaju mu uputiti
pismeni odgovor da to ne mogu obaviti.

G. Botteri na sve to pita kako je onda moguce da svi na Gradskom vije¢u govore kako im
je suradnja s Javnom ustanovom odli¢na (Ruzi¢u, Perneku, HraSovcu ...) te konstatira da
su oni ulozili velike napore, a Javna ustanova s njima (udrugama) ne Zeli suradivati.
Proziva Grad, zamjenika gradonacelnika Velu i pita nazoCne ¢emu taj igrokaz te da on u
tom igrokazu ne Zeli sudjelovati.

G.Ruzi¢ navodi da je on i ranije trazio od Gradonacelnika da se Javna ustanova iskljuci jer
prema zakonu ne moze u ovakvim okolnostima djelovati ali je gradonacelnik to odbio.
Nadalje nastavlja da je njemu Javna ustanova kao i svi drugi mobilizirana te ¢e raditi
iskljuCivo Sto on trazi kao ovlastena osoba od njih.

G. Botteri trazi da netko drugi vodi zapisnik s ovog sastanka jer on ne vjeruje gdi. Perci¢ iz
JU koja to radi. Predsjednik, kao i ostali, smatraju da gda PerCi¢ nastavi s izradom
zapisnika, pogotovo Sto snima sjednicu.

Gda. Cosi¢ trazi od g. Rusgiéa da se pojasni razliku izmedu koridora i vlaka koje je u planu
djelovanja imala JU.

G.Rusci¢ pojasnjava razliku i istiCe da su koridori zraCno uspostavljeni zbog Zzi€are i da
svo prizemno raslinje ostaje, dok kod vlaka bi u potpunosti stradao prizemni sloj makije ili
bi bio iskorijenjen. U dogovoru s izvodaCima koridori za ZiCaru Ce biti postavljeni na
pravcima gdje su isjeeni zaraZeni borovi ili suhi borovi. Svakako u tim koridorima, jedino
ukoliko smeta neko zdravo stablo, moze se ukloniti, ali to mora biti rijetko. Tvrtka Matima
Ce voditi racuna o svim ovim problemima, ali njih ¢e se svakodnevno i nadziratinjihov rad.

U raspravu se uklju€uje g. Marini¢ koji kaze da su vlake bile kljuéni problem jer se radilo o
prevari Javne ustanove prema Zupaniji jer da su te vlake trebale nastati probijanjem
rovokopaCem i razbijanjem stijena. To je defacto izrada puta kaze, a koridori ne nastaju
prosijecanjem bagera. Smatra nadalje da bi ipak trebao biti neki elaborat koji ¢e pokazati
gdje ¢e prolaziti planirani koridori u sadasnjem slu€aju sanacije, ali da ipak nece ulaziti u
to.

Daljnja diskusija se vodila o tempu radova i radnom vremenu kao i o broju posjecenih
stabala, broju sjekaca i ostalih djelatnika na radilistu. G. Marini¢ primjecuje da se sijeku



stabla koja nisu doznaCena, a g.Ruzi¢ se slaze, te iznosi kako pretpostavlja da ¢Ce se
radovi zavrsiti do pocCetka travnja.

G. RusCi¢ je nadalje kratko prikazao kronologiju dogadaja od dana kada je formirano
Povjerenstvo.

Vezano za ponude g. RuZi¢ je pojasnio proces javne ponude i ponistenja prvog natjecaja
te da je kasnije izravno izabrana najpovoljnija ponuda koja je garantirala da nece biti ni
vlaka ni konja te da se radilo o viSestruko povoljnijoj ponudi od ostalih. Navodi da je
prezadovoljan s radom tvrtke Matima d.o.o.

Nastavlja i konstatira da Javna ustanova nema nikakve ingerencije niti bi on to dopustio te
da je napomenuo Ravnatelju da ¢e komunicirati s njim iz Javne ustanove, jer je on i ¢lan
koordinacije.

Pojasnjava kako se sigurnost na radilistu i kaze da nije bilo nikakvih problema te da
djelatnici Javne ustanove osiguravaju radiliSte i da do sada na opc¢e zadovoljstvo, nitko nije
ozlijeden. ObjasSnjava nadalje kako ¢e funkcionirati Zi€ara i transport debala te da je taj
postupak malo sporiji od postupka iznosenja putem vlaka i da se radovi nece prekinuti sve
dok se Marjan ne rijesi.

Rasprava se kasnije vodila o roku izvrSenja za javnu nabavu te o sanaciji sjece i
posSumljavanju.

Ad.2. Plan druge faze sanacije park Sume Marjan

G. Ru&ci¢ je istaknuo kako ¢e se nakon zavrSetka sjeCe i izvlaCenja zaraZenih stabala
izvan Park Sume Marjan napraviti plan za poSumljavanje tamo gdje to bude potrebno. Radi
se o studiji i elaboratu koji bi trebao pokazati koje su autohtone biljke najpogodnije za
sadnju. Treba i¢i od sektora do sektora i u svakome definirati Sto ¢e se saditi.

G. Botteri tada Cita e-mail od g.Perneka koji se odnosi na tu tematiku poSumljavanja te ga
zanima tko je traZio od Sumarskog instituta da posalje ponudu, Javna ustanova ili su se
oni sami sjetili .

Reagira gda. Percic te referira da je o toj temi bilo govora na Gradskom vije¢u te da je g.
Pernek razgovarao sa struénjacima i da je usuglaseno da bi Sumarski institut trebao
poslati svoju ponudu plana poSumljavanja.. U raspravu se ukljuCuje g. Marinic¢ i kaze da je
uz sanaciju sjeCe, definirano i poSumljavanje na prvom sastanku povjerenstva, odrzanog
02.veljaCe 2019. Kaze da je u tocki 17. naveden plan obnove park Sume.

Gda. Perci¢ prenosi miSljenje dr. Butorac da ¢e se uz plan gospodarenja trebati raditi
dodatni elaborat koji ¢e precizno urediti plan obnove.

G. RusCi¢ istiCe da ¢e se na sljedeci sastanak povjerenstva pozvati i predstavnik tvrtke
OIKON d.o.0. koji ¢e ¢lanove upoznati tocno s ovom problematikom te rokovima izrade.

Gda. Perci¢ referira da draft plana gospodarenja mora kao javni dokument biti i javno
pokazan te da ¢ée javnost o tome kao i Povjerenstvo biti upoznati. Na opetovano
inzistiranje g. Marini¢a kada Ce to biti gda. PercCi¢ kaze da se radi o maksimalnom roku od
20 dana.

G. Botteri predlaze da se kao zakljuCak u zapisnik zavede to da ¢e povjerenstvo od
Oikona zatraziti jasan hodogram izrade plana gospodarenja kao i izradu posebnog
segmenta koji se odnosi na poSumljavanje i da onda povjerenstvo zatrazi od Grada da
izradi elaborat. G. RuScic i ostali se slazu.



G. Marini¢ nakon toga predlaze da u zapisnik ude i to da povjerenstvu g. Berta iz Oikona
da izvjestaj dokle se doslo s izradom plana te daljnji hodogram aktivnosti.

Gda. Cosié se ukljuéuje i govori o hodogramu izrade elaborata kao i o proceduri koju treba
ispostivati.
G. Botteri navodi kako ¢e za mjesec i 15 dana biti gotova priCa Sto se tiCe sjeCe i

izvlaCenja stabala te situaciju da su postavljene feromonske klopke i mreze te da onda
odmah treba krenuti u sadnju.

G.Rusc¢i¢ na sebe uzima obvezu odredivanja podrucja koja su prioritetna za sadnju.

G. Botteri iznosi €injenicu kako sve treba pozuriti te iznosi svoju bojazan da ¢e se izgubiti
dragocjeno vrijeme. KazZe da ga je strah da procedura dono$enja plana gospodarenja ne
poremeti izradu elaborata jer da imaju iskustvo i kako su vidjeli kako stvari funkcioniraju te
da se ni ovo sada $to se radi ne bi donijelo da se nije moralo ,lomiti preko koljena“ i mimo
zakona da bi se nesto uspjelo napraviti, da se to moralo i da stoje iza toga, ali da sad ovo
Sto predstoji mozda nije pametno raditi na takav nacin i unaprijed upozorava povjerenstvo
da se smisli pravi nacin.

G. Rusci¢ smatra kako se kroz rad stoZera za obnovu mogu provuéi samo najprioritetniji
dijelovi park Sume. G. Marini¢ smatra da sve treba pisati u programu gospodarenja te da
se rasprava o tome ostavi za razgovor s Bertom iz tvrtke Oikon.

Doneseni su slijededi Zakljucci:

Zaklju€ak: Povjerenstvo Ce od tvrtke Oikon d.o.o0. zatraZiti jasan hodogram izrade plana
gospodarenja te od Grada izradu elaborata obnove.

Nadalje se konstatiralo da je dilema cijele prethodne rasprave u tome je li se elaborat
moze izraditi mimo plana gospodarenja. Nakon toga je g. Rusci¢ u telefonskom razgovoru
s g. Bertom dobio informaciju da je izrada elaborata moguc¢a nakon §to se napravi sanacija
terena te se pri tome moze pozvati na stari plan gospodarenja koji vrijedi do lipnja 2019.
dok se ne objavi novi plan.

G. Botteri predlaze da Javna ustanova definira javni poziv prema tvrtkama i ustanova koje
se mogu javiti za izradu elaborata za poSumljavanje park Sume Marjan u cjelokupnom
obuhvatu nakon sanacije.

G.Perci¢ upozorava da je sve vezano za sanaciju potkornjaka iz prorauna prebaceno na
Grad Split koji onda sukladno tome radi i sve nabave. G. Rusci¢ predlaze da Povjerenstvo
napravi i u ovom slu€aju zahtjev prema Gradu Splitu, koji ¢e napraviti javni poziv za izradu
elaborata sanacije u smislu poSumljavanja.

Sastanku se prikljucila gda. Dumanci¢ MerCep iz Grada te se rasprava nastavila o daljnjim
koracima koji ¢e se poduzeti nakon sjeCe i sanacije odnosno o proceduri javne nabave
nakon toga.

Nadalje gda. Dumanci¢ MerCep postavlja pitanje g. Ruziéu o tome tko vrsi nadzor radova
koji se trenutno izvode.

G. Rus&ci¢ nastavlja razgovor kako ga je u nekoliko navrata kontaktirao Sumarski tehnicar
iz Javne ustanove Tino Babic¢ te da bi se i njega moglo angazirati da pomogne Oikonu jer
je kompetentan za neke radove sanacije..



Gda. Dumanci¢ MerCep upozorava na to da se dobro pazi tko ¢e ovjeravati racune od
tvrtke Matima d.o.o., kako kasnije ne bi bilo oko toga problema.

Zakljuéak: g. Rusgié i gda. Cosi¢ ¢e napravi specifikaciju plana nabave, projektni
zadatak, u suradnji sa relevantnim struCnjacima iz povjerenstva, prema kojem c¢e se
raspisati javni poziv kojim ¢e se pozvati licencirane tvrtke koje mogu raditi elaborat
poSumljavanja. Vrijednost elaborata u skupini javne nabave do 200.000 ,00 kn.

G. Marini¢ trazi definiranje placanje starih raCuna, kada c¢e se platiti i tko ¢e platiti putne
troSkove strucnjaka koji su bili na prvom sastanku povjerenstva jer da on ne Zeli da ga bilo
tko proziva za placanje.

Na pitanje g. Botterija sto ¢e biti s racunom od 1.400,00 kn kojeg je ispostavio g. Arvaj,
gda. Perci¢ informira nazo¢ne kako je na Upravnom vijeéu Javne ustanove definirano
placanje dnevnice i putnih troSkova. G. Rusc&i¢ zakljuCuje da definirani raCun od 1.400
kuna (za g. Arvaya) rijesSit Ce se preko Grada Splita.

Ad. 3. Razno

Za sliededi sastanak Povjerenstva pozivamo g. Bertu da nas upozna s dinamikom izrade
plana gospodarenja u PS Marjan.

ZapisniCarka: Predsjednik Povjerenstva

Ana Perci¢, mag.iur. izv.prof.dr.sc. Mirko Rus¢i¢

Zavrseno u 11:30 sati.



