OPERATIVNO DINAMICKI PLAN SUZBIJANJA POTKORNJAKA NA PODRUCJU PARK SUME MARJAN

OPCE ODREDBE

Operativno dinamicki plan suzbijanja potkornjaka na podru€ju Park Sume ( u daljnjem
tekstu ,Operativni plan) je dokument koji se donosi radi utvrdivanja ljudskih i
materijalnih resursa, nacina aktiviranja, organizacije i dinamic¢kog djelovanja sukladno
zadanim mjerama u funkciji suzbijanja potkornjaka na podru€ju Park Sume Marjan.
Loperativni plan® je po karakteru operativni dokument kojim se koristi StoZer civilne
zastite, odnosno koordinator na lokaciji za potrebe izvrSenja mjera koje su u funkciji
suzbijanja potkornjaka na podru€ju Park Sume Marjan.
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1. Uvod

Park-Suma Marjan, povrSine 300.29 ha smjeStena je na marjanskom poluotoku,
odnosno na krajnjem zapadnom dijelu splitskog poluotoka.

Geografski ¢imbenik konfiguracije i polozaj marjanskog poluotoka oblikovao je
dvije izrazite ekspozicije, sievernu i juznu, koje utieCu na razvitak tipova vegetaciie i
na raspored odredenih bilinih vrsta. Ovaij, relativno mali geografski prostor (duzine
3.5 kmi Sirine od 1 do 1.5 km), znaCajan je kako po razli¢itostima biljnih vrsta tako i
po njihovu broju i rasporedu.

Na podru€ju Park Sume Marjan zabilieZzeno je suSenje borova jateg intenziteta na
vise lokaliteta. Nakon analiza u entomoloSkom laboratoriiju Hrvatskoa Sumarskoa
instituta utvrdeno je da se radi o mediteranskom potkornjaku Orthotomicus erosus,
vrsti kukca, koji do sada nije imao gradacije na podrucju Hrvatske.

Iz svih uzoraka izasli su potkornjaci vrste Orthotomicus erosus (Slika 1).

Slika 1. Mediteranski potkornjak Orthotomicus erosus

Kako se radi o potkornjacima za koje trebaju predisponirajuéi ¢imbenik za masovnu
pojavu, zasada se na temelju jedinih istraZivanja u Hrvatskoj koje je pokrenula Javna
Ustanova Park Suma Marjan moze zakljuciti da su klimatke promjene odnosno
aridifikacija stvorile uvjete za masovnu pojavu ovog Stetnika. Do sada joS nije u
potpunosti razjasnjeno koliko je potkornjak O. erosus primarnog karaktera, odnosno,
je li i u kojoj mjeri napada zdrava stabla uzrokujuéi suSenje borova Sirih razmijera.
Takve situacije opisuju se u toplijim dijelovima Mediterana u proSlosti (lzrael, Turska,
Tunis). IstraZivanja na Marjanu pokazuju da se uslijed klimatskih promjena javijaju
pogodniji Zivotni uvjeti za razvoj ovih potkornjaka (viSe generacija godiSnje) Sto se
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dovodi u vezu sa agresivnoScu ovog do sada latentnog potkornjaka. U slamanju
otpora Zivuéih stabala pretpostavla se da veliku ulogu imaju gliive plavila
(Ophiostomatoidea). Taj dio do sada nikada nije istrazivan u Hrvatskoj.

SuSenje alepskih borova Pinus halepensis u ovakvim razmjerima potpuno je nova
pojava u Hrvatskoj te su potrebna intenzivna i sveobuhvatna istrazivanja kako bi se
dobila potrebna saznanja u poduzimanju mjera zastite (Slika 2).

Slika 2.SuSenje alepskog bora na Marjanu

Zbog navedene problematike Gradonacelnik grada Splita je uputio zahtjev upravnom
viieéu JU PSM za osnovanje ,Povjerenstva za Marjan“ koje je trebalo odlugiti o
mjerama za suzbijanje potkornjaka.
Procjena povjerenstva za Marjan u kojem su sudjelovali stru€njaci raznih profila, a
sagledavajuéi trenutno stanje zarazenosti u Park Sumi Marjan donijeli su slijedece
zakljucke:
» Procjena zarazenosti stabala alepskog bora Pinus halepensis na podrucju
Park Sume Marjan iznosi 30% $to znaci cc-a 20000 zarazenih stabala
» Ovakvi stupanj zarazenosti mediteranskim potkornjakom zahtijeva hitne mjere
sanacije
> Predlaze se pokretanje postupka za proglasenje izravne opasnosti od
elementarne nepogode, kako bi se u relativno kratkom roku organizirali i
uklju€ili svi raspoloZzivi resursi u funkciji suzbijanja podkornjaka na podrucju
Park Sume Marjan
» Sve mjere koje se poduzimaju provoditi pod stru¢nim nadzorom i sukladno
zakljuccima povjerenstva
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2. Hodogram aktivnosti za pripremu ,,Plana“

U tablici 1. Prikazan je hodogram aktivnosti za pripremu plana

Tablica 1. Hodogram aktivnosti

] e

02.02.2019. | Povjerenstvo | Prijedlog gradonacCelniku Grada Splita pokretanje
za Marjan postupka za proglasenje elamentarne nepogode, radi
hithosti rjeSavanja problema sa potkornjakom u Park
Sumi Marjan. Donosi zakljutke s nizom struénih mjera
koje je potrebno provesti u predlozenom postupku
sanacije
04.02.2019. | Gradonacelnik | Prijedlog za donoSenje mjere proglasenja izravne
Grada splita opasnost od elementarne nepogode uzrokovane pojavom
uniStenja drvenaste vegetacije za podrucje gradskih
kotareva Meje, Varo$ i Spinut — lokalitet Park Sume
Marjan
05.02.2019. | Zupan ProglaSsena ,lzravha opasnost od elementarne
Splitsko- nepogode® uzrokovane pojavom uniStenja drvenaste
dalmatinske vegetacije na podrucju gradskih kotareva Meje, Varos i
Spinut — lokalitet Park Sume Marjan
05.02.2019. | Nacelnik Sazivanje stozera Civilne Zastite (CZ) za dan 06.02.20109.
stoZzera CZ-e | u13:00 sati
06.02.2019. | Nacelnik Zasjedanje stozera CZ-e
stoZzera CZ-e » Odlluka o proSirenju sastava StoZera civilne zastite
» Osnovana radna skupina za izradu operativno-
dinamiCkog plana suzbijanja potkornjaka na
podrucju Park Sume Marjan
06.02.2019. | Predsjednik Sjednica radne skupine za izradu operativno-dinami¢kog
radne skupine | plana suzbijanja potkornjaka na podrucju Park Sume
Marjan
07.02.2019. | Predsjednik Sjednica radne skupine za izradu operativno-dinamic¢kog
13:00 sati radne skupine | plana suzbijanja potkornjaka na podruCju Park Sume
Marjan
08.02.2019. | Predsjednik Sjednica radne skupine za izradu operativno-dinami¢kog
13:00 sati radne skupine | plana suzbijanja potkornjaka na podrucju Park Sume

Marjan
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Stru¢nu podlogu za izradu operativno-dinamickog plana suzbijanja potkornjaka na
podrucju Park Sume Marjan donosi radna skupina imenovana od StoZera CZ-e
Grada Splita (Tablica 2).

Tablica 3. Clanovi radne skupine

1. Damir Ordulj Predsjednik
2. Damir Babic Zamjenik predsjednika
3. lvan Kovadevié Clan

4. Nenad Ruzi¢ Clan

5. Damir Grub$i¢ Clan

6. Bozidar Capalija Clan

7. lvica Perié Clan

8. Ljubica Vrdoljak Clan

9. Gordan Tahirbegovié Clan
10. Mirko Rusgié Clan
11. Leopold Botteri Clan
12. Srdan Marinié Clan
13. lvana Vidak Bjedov Clan
14. Marjana Cosic¢ Clan
15. Gabrijela Meduni¢ Orli¢ Clan

3. Podjela naradne sektore, naéin i dinamika izvodenja radova,

Za podjelu Park Sume Marjan na radne sektore koristi se graficka podloga
gospodarskih radnih zona od Javne ustanove za upravijanje Park Sumom Marjan.
Park Suma Marjan je podijeliena u 15 gospodarskih sektora vodeci raCuna o
mogucnosti pristupa postojeCim putovima.

Procjenjena koliCina zaraZene drvne mase koju treba eliminirati i unistiti s podrucja
Park $ume Marjan iznosi oko 5000 m®.

Ciljani datum za zavrSetak radova je po mogucnosti do 15. 03. 2019. godine, Sto je
struno misljenje i preporuka radne skupine povjerenstva za Marjan.

Zadani rok za pocetak izvodenja radova je 13.02.2019. Dinamika sjeCe stabala
zarazenih potkornjakom, te iznoSenja navedene drvne mase iz podruCja Park Sume
Marjan je 150 — 200 m® na dnevnoj 0snovi.

Redoslijed izvodenja radova u gospodarskim sektorima je utvrden prioritetima a
pocCinje se u sektorima rada na juznim dijelovima Park Sume Marjan i to na slijede¢im
lokacijama: Kasuni, Kastelet, Bambina glavica,Vila Dalmacija, Sustipan
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Hodogram izvodenja radova u suzbijanju potkornjaka na podrucju Park Sume
Marjan:
» Svaki sektor podijeliti u manje podsektore koristenjem GPS-a (Slika 3)

» Podjelu podsektora provode €lanovi HGSS-a stanica Split

» Podsektore ograditi psiholoskim barijerama

» DoznaCavanje stabala zarazenih potkornjakom obavijaju oviasteni stru€njaci

» Osiguranje sektora rada od neoviastenog pristupa povjeriti ovlastenim
zaposlenicima Javne ustanove za upravijanje Park Sumom Marjan

» U podsektoru mogu raditi 2 grupe sa po dva sjekaca udaljenih minimalno za

dvije duljine stabla koja se sijeku, te po 4 pomocna radnika u grupi

» Pomo¢éni radnici po 4 u grupi uvode Sumski red

» Nakon uvodenja Sumskog reda i po izlasku grupe za sjeCu, pomocni radnici
zaduZeni za iznoSenje deblovine i granjevine do pristupnog puta obavijaju
ukrcaj u teretna vozila.

» Transport isjeCene deblovine i granjevine obavlja se pomocu teretnih vozila
gradskih tvrtki do privremenog odlagalista na Benama

» Ugovorna tvrtka preuzima dopremlienu deblovinu i granjevinu te se na
privremenom odlagaliStu usitnjava strojnim sjeckalicama,

» Drvna masa predhodno usitnena se transportira u zatvorenim teretnim
prostorima vozila do krajnjeg odredista.

» Na krajnjem odrediStu obradeni drvni materijal se uniStava spaljivanjem, Sto se
dokazuje posebnim ovjerenim izjavama

3.1. Nacin doznaCavanja

» Doznacuju se stabla sa smedom pilievinom vidljivo u donjim dijelovima stabla,
okolnom prizemnom rascu, ljuskama kore, te uoCenim smedim izdancima na
vrhovima, vegetativnim pupovima. Takva stabla nalaze se u pocetnoj faz
napada.

» Stabla treba rusiti tek kada bijeli stadij kukca prelazi u adultni stadij.

» Nakon obaranja ispiliti zaraZzene dijelove koje se stavijaju pod insekticidnu
mrezu ili se njihova kora mora unistiti kako ne bi predstavijali opasnost Sirenja
potkornjaka.

» Deblo ili preostali nezarazeni dio debla posluziti ¢e kao lovno stablo.

» Sukladno biologiji lovno stablo se ne otkorava, te se takvo stavija pod
insekticidnu mrezu tek nakon $to tzv. bijeli stadij prijede u adultni stadij.

» DoznaCavanje stabala vrSe oviasteni inzenjeri Sumarstva

» Nakon doznaCavanja stabala potrebno je izvrSiti pripremu za sjeCu na nacin da
se paZljivo potkreSe nisko raslinje koje otezava sjekacima prilaz doznacenim
stablima prije pocCetka sjeCe (zaduzeni radnici od Javne ustanove za
upravijanje Park Sumom Marjan).
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3.2. Sumski red

» nakon ruSenja, kresanja i izvlaCenja doznaCenih stabala treba uspostaviti
Sumski red slaganjem grana i deblovine u hrpe

> hrpe je potrebno formirati u ve€¢im dimenzjama (viSe stabala) .

» otkoravanje panjeva

» strojno usitnjavanje sitnilicama uz postovanje sigurnosnih mjera

3.3. Prostorno izmicanje

» DoznaCene i na vrijeme sruSene borove potrebno je izmaknuti s podru€ja u
kojem vlada njihova gradacija

Slika 3. Primjer segmentiranja radnih sektora u podsektore
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4. Ljudskii materijalni resursi

U tablici 4. i 5. su prikazani ljudski i materijalni resursi potrebni za provedbu
operativno-dinami¢kog plana suzbijanja potkornjaka na podrucju Park Sume Marjan.

Tablica 4. Potrebna tehnika

1. JUPark Suma 4+1 - 1 3
Marjan guljac¢
kore
2. Parkovi [ 5 2 1
nasadi d.o.o.
3. ViK d.o.o0. 1 1
4. | Cistoéa d.o.0. 4
5. JVP GS 5 1 2
UKUPNO 15+1 4 4 2 5
6. Licencirani
pravni Po stru¢noj procjeni samih izvoda€a sukladno ugovorenom
subjekti poslu

Tablica 5.Ljudski resursi

1. JUPark Suma 4 36 14
Marjan

2. Parkovi i nasadi 5 5 2
d.o.o.

3. Vodovod [ 1 1
kanalizacija d.o.o.

4. Cistoéa d.0.0. 2

5. JVP GS 5 10 4

6. HRM 26 4

7. VZ GS 10

8. HGSS 3

9. Hrvatski crveni kriz 7 3

10. Volonteri, udruge 50
gradana itd.

UKUPNO 15 146 31

Licencirani pravni subjekti | Po struénoj procjeni samih izvodata sukladno

ugovorenom poslu
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5. Radno vrijeme

» Radovi na suzbijanju potkornjaka u Park Sumi Marjan ¢Ce se izvoditi od 07:00 —
17,00 sati svaki dan osim nedjelje

» Radno vrijeme u iznimnim situacijama moze se mijenjati isklju€ivo odlukom
koordinatora na lokaciji.

» Dnevni odmor je 60 minuta, u viemenu od 12:00 do 13:00 sati.

» Sjekaci moraju imati dodatni odmor tijekom rada, i to na nacin da svakih 45
minuta rada imaju 15 minuta odmora, uz hladenje pile. zmjena sjekaca je
nakon 4 sata rada.

» Smotriranje i evidencija radnika pocinje na zbornom mjestu koje ¢e se utvrditi
zavisno od prioritenih lokacija

» Radnici unaprijed podijeljeni u grupe sa svojim voditeljima odlaze u svoje
sektore rada

» Nakon zavrSetka rada obavlja se evidencija radnika

» Transport radnika provodi se pomoénim vozilima do i sa sektora rada

Napomena:
Koorinator ima ovilasti da sukladno svojoj procjeni mijenja djelomicno ili kompletnu
dinamiku izvodenja radova

6. Sustav subordinacije i koordinacije

Koordinator na lokaciji imenovan od Stozera civilne zastite Grada Splita rukovodi
sustavom koiji je u funkciji suzbijanja potkornjaka u Park Sumi Marjan.

6.1. Koordinacijsko tijelo

Koordinacijsko tijelo upravija svim postupcima proizaslih iz pojedinih nadleznosti u
funkciji provedbe operativno dinamickog plana suzbijanja potkornjaka na podrucju
Park Sume Marjan (Tablica 6).
» Na celu koordinacijskog tijela je koordinator imenovan od StoZera civilne
zastite Grada Splita.
> Clanovi koordinacijskog tijela sami imenuju svoje zamjenike u sluéaju potrebe,
odnosno, sprijeCenosti za obavijanje svojih zada¢a, o d<&emu moraju
pravovremeno obavijestiti koordinatora na lokaciji.
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Tablica 6. Clanovi koordinacijskog tijela

1. Nenad Ruzié KOORDINATOR 091/2714000

2. Mirko Rusci¢ Zamijenik koordinatora 091/5123348

3. lvan Kovacevi¢ Koordinator za redovne operativne snage | 091/3837652

4. Damir Ordulj Koordinator za gradske komunalne tvrtke | 099/3842119
| ustanove

5. Marina Proti¢ koordinacija sa gradskim sluzbama 098/9837409

6. Damir Grubsic koordinator za logistiku, ljudske resurse i | 099/5024594
pravne poslove

7. Ante Tara$ Struéni savjetnik koordinatora 099/2279940

6.2. Voditelji radnih sektora

Voditelji radnih sektora su odgovorni za primjenu Pravilnika o zastiti na radu u
Sumarstvu NN 10/86 ( u daljnjem tekstu ,Pravilnika®), logistiku i dinamiku izvodenja
radova, te zaprimaju evidenciju izmjerene koli¢ine odradene drvne mase. Odgovoran
je koordinatoru na lokaciji.

6.3. Voditelji radnih grupa

» Voditelj radnih grupa, koji rukovodi radnim grupama, mora imati posebna
ovlastenja i odgovornosti s provodenjem propisa o zastiti radnika na radu

» Voditelj je duzan izwsiti mjerenje izradene koliCine deblovine i granjevine, te
ih evidentirati . Evidenciju izmjerene drvne mase dostavija voditelju sektora.

» Voditelj radne grupe mora se nalaziti na radiliStu kroz cijelo vrijeme izvodenja
radova na sjecCi stabala borova

Jedna radna grupa se sastoji od voditelia radne grupe, 2 sjekaca i 4 pomoéna
radnika.

» Smijer obaranja stabla odreduje sjekac€, uzimajuc¢i u obzir opasnosti koje mu
prijete posebno u uvjetima guste sastojine, jakog strmog ili stjenovitog terena,
Supljih, djelomiSno sasusenih stabala i stabala sa jednostranom kroSnjom

» Sjeka¢ mora voditi raCuna da polozaj oborenog stabla bude maksimalno
povoljan za izvlaCenje - stabla je strogo zabranjeno obarati jedno preko drugih

» Radnici koji obavijaju prikrajanje moraju biti upoznati sa tehnologijom
izviaCenja stabala iz Sume te ih prikrajati sukladno tome (napomena:
prikrajanje se nece raditi na isti naCin ako se stabla izvlaCe vitlom, konjem ili
rucno)

Svaki sjeka€ mora imati propisanu opremu:

» kacige sa antifonima i mrezicom za zastitu oCiju,
» kombinezone sa zastithom mrezicom
» radne sjekacCke cipele sa Celicnom kapicom
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7. Uklju€ivanje komunalnih poduzeéa i ustanova

Komunalna poduzeca i ustanove su ukljucene u ,Plan“ na naCin da se ne naruSava
ravnoteza njihovih temeljnih djelatnosti (Tablica 7). AngaZiraju se sukladno potrebama
na terenu.

Evidencije rada zaposlenika i potrebne tehnike u gradskim ustanovama i tvrtkama
vode same twrtke te ih dostavijaju s izvijeS¢ima Clanu koordinacijskog tijela za logistiku,
ljudske resurse i pravne poslove.

Tablica 7. Popis odgovornih osoba u gradskim komunalnim poduzecima i ustanovama

1. Parkovi i nasadi d.o.0. Sasa Franjki¢ 099/3818404

2. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tomislav Suta 091/5277514

3. Cistoéa Split Ante Aleksi¢ 098/225-276

4. JU za upravijanje Park Sumom | Damir GrubS$i¢ 099/5024594
Marjan

5. JVP Grada Splita lvan Kovacevi¢ 091/3837652

6. LDES"“ Split Jadran Mestrovi¢ 091/4305010

8. Ukljucivanje ostalih pravnih i fizickih osoba

» Sa vanjskim pravnim osobama koje imaju oviastenje za potrebne radove na
podrucju Park Sume Marjan ¢e se ugovarati nacin i dinamika izvodenja radova
uz zbrinjavanje ugovorene koliine deblovine i granjevine.

» Ugovaranje s twrtkama i fizickim osobama provodi Javna ustanova za
upravijanje Park Sumom Marjan (Tablica 8).

» Odluku o najpovoljnijem ponudacu donosi koordinacijsko tijelo

» Za proces rada i osiguranje radiliSta odgovorne su pravne osobe sukladno
pravilima struke u Sumarskim radovima.

» Pravne osobe zaduzuju posebne sektore rada te ¢e same organizirati radiliste
sukladno potpisanim ugovorima.

» Ovlasteni inzenjer J.U. Park Sume Marjan je odgovoran za nadzor angaziranih
pravnih osoba i izraun ugovorenih koli¢ina drvne mase.

» FiziCke osobe koje se angaziraju na radilistu moraju biti pod stru¢nim
nadzorom zaduzenih zaposlenika Javne ustanove za upravijanje Park Sumom
Marjan

» S fiziCkim osobama se mozZe sklopiti ugovor o djelu, sukladno potrebama na
terenu o ¢emu odluCuje koordinator na lokaciji

» Sve angazirane fiziCke osobe moraju potpisati izjavu o viastitoj odgovornosti u
sluCaju ozljeda
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Tablica 8. Ugovorne tvrtke

=

9. Nacin uklju¢ivanja Hrvatske ratne mornarice

Hrvatska ratna mornarica se angazira pisanim zahtijevom StoZera CZ na temelju
proglasene izravne opasnosti od nastanka elementarne nepogode na podrucju
gradskih kotareva: Meje, Varos$ i Spinut-lokalitet Park Suma Marjan Grada Splita.

» Pripadnici HRM-e rade iskljuivo na poslovima izvlaCenja iz sektora rada te

>
>
>

ukrcaja deblovine i granjevine u teretna vozila.

Pripadnici HRM-e zaduzuju posebne sektore rada

Pripadnici HRM-e koriste svoja vozila za transport do i sa svojih sektora rada
Pripadnici HRM-e imaju svoga voditelia koji je odgovoran koordinatoru na
lokaciji.

10.Sigurnosti kontrola procesa (komunikacija na terenu)

» Za sigurnost i kontrolu radnog procesa brinu voditelj radnog sektora koji vodi

poslove i radne grupe na terenu za pojedinacni sektor rada

» O procesu i dinamici izvodenja radova izvjeStavaju koordinatora na lokaciji.
» Komunikacija sa voditeljima radnih sektora je putem mobilnih telefona i radio

vezom preko simpleksne frekvencije.

11.Logistika

LogistiCku podrSku za angaZiranu tehniku na terenu od strane gradskih tvrtki i
ustanova su duzne osigurati same, uz priznavanje stvarnog troska od strane grada

Splita.

LogistiCku podrd8ku angaZiranim licenciranim tvrtkama kojima je temeljna djelatnost
sjeCa i izvlaCenje drvne mase pruza ugovoreni izvodac radova.

Za potrebe logistiCke podrSke na terenu predvidene su slijedecCe koliCine, goriva i
maziva:

>
>
>

vV VvV

300 litara benzina u kanisterima od 20 L na tjednoj osnovi

20 litara ulja za mjeSavinu na tjednoj osnovi

200 litara ulja Lancol za podmazivanje i hladenje lanaca motornih pila na
tiednoj osnovi

12 rezervnih motornih pila

50 pari radnih rukavica (po potrebi i viSe)

3 GPS uredaja u funkciji obiljezavanja radnih sektora i sektora i podsektora

12




OPERATIVNO DINAMICKI PLAN SUZBIJANJA POTKORNJAKA NA PODRUCJU PARK SUME MARJAN

Skladistenje navedenih koli¢ina goriva osigurava Javha vatrogasha postrojba
Grada Splita na svojoj lokaciji i prostoru koji odgovara sigurnosnim standardima.

11.1. Prehrana i napitci za angaZirane ljudske snage

>

Na temelju evidencije broja radnika na terenu, planira se dnevna potreba za
hranom i picem.

Hranu i piCe osigurava gradska tvrtka ,DES" na temelju dnevno dostavijenih
evidencija.

Ugovaranje sa tvrtkom DES zaduZuje se koordinator za gradske tvrtke

Na temelju zaprimljene evidencije koordinator za logistiku, ljudske resurse i
pravne poslove dostavlja svakodnevnu narudzbu potrebne hrane i pica.
Dostavijanje hrane i pi¢a po sektorima rada organizira se pomoc¢nim vozilima
do svakog sektora.

Voditel] sektora brine da svaki radnik u sektoru dobije dnevni obrok i dostatnu
koliinu pica.

12.Evidencije i izvjeSca

>

Evidencije radnika, sate rada za svakog ponaosob radnika, tehnike i logisticke
podrSke vode voditelji sektora rada te ih dostavijaju koordinatoru za logistiku,
liudske resurse i pravne poslove.

U obrazce se dnevno potpisuju svi radnici, koji su inace upoznati s obvezama
zaStite na radu, kao i ispravno zaduzenoj HTZ opremi.

Gradske tvrtke i ustanove Cija je tehnika angazirana, dostavijaju evidencije
koordinatoru za logistiku, ljudske resurse i pravne poslove.

lzvieS¢a na tiednoj osnovi moraju biti dostaviiena na znanje koordinatoru na
lokaciji

13.1zvjeséivanje javnosti putom medija

>
>

[zvjieSCivanje javnosti mora biti transparentno i provodi se putom javnih glasila
Koordinator na lokaciji ili osoba koju ovlasti koordinator na lokaciji je ovlasStena
davati informacije javnosti putom sredstava za priopcavanje
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